

Утверждаю
Директор ООО «ТЕПЛО-ВИММ»
С.В.Жижилей

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

горячей воды потребителей ООО «ТЕПЛО-ВИММ» в летний (неотопительный) период, в связи с проведением плановых испытаний и ремонтных работ оборудования горячего водоснабжения на 2022 год.

№ п/п	Сроки отключения	Причина отключения	Наименование потребителя
1	06.06-19.06.2022г.	Плановые ремонтные работы	Многоквартирный дом №7 ул. Пролетарская г. Прохладный КБР
2	06.06-19.06.2022г.	Плановые ремонтные работы	Многоквартирный дом №6 ул. Строительная г. Прохладный КБР
3	06.06-19.06.2022г.	Плановые ремонтные работы	Многоквартирный дом №62 ул. Строительная г. Прохладный КБР
4	06.06-19.06.2022г.	Плановые ремонтные работы	Многоквартирный дом №92 ул. Свободы г. Прохладный КБР

Подготовил:

Мастер, техник по учету энергоресурсов _____ Э.Р.Альбетков